



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: **213 20 63 822**

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 8^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 474/2022

Στην Αθήνα, σήμερα **8-3-2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α'/11-3-20), η τακτική συνεδρίαση της **Οικονομικής Επιτροπής**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **180266/2-3-2022** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 2-3-2022.

Θέμα 43^ο

Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησης-παρατάσης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ερασιτεχνικού Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως» για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ».

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Γιαννακόπουλος Βασίλειος
- Κουρή Μαρία
- Βερελή Βασιλική
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Δημητρίου Γεώργιος
- Αγγελάκη Δήμητρα

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Γεωργόπουλος Γεώργιος
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Λεονάρδου Πολυτίμη
- Μελάς Σταύρος
- Βαλαβάνη Στυλιανή


Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αγγελόπουλος Γεώργιος
- Αδαμόπουλου Γεωργία
- Βλάχου Γεωργία
- Κατσιγιάννης Αθανάσιος
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα Κονδύλη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Με βάση τις διατάξεις :

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 "Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις." (Α' 184)
5. Του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Του Ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.
7. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
9. Του άρθρου 132 του ν. 4714/2020 (Α' 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α' και β' βαθμού».
10. Του άρθρου 45 του ν. 4873/2021 (Α' 248) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των πολιτών , φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις».

Και έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμό 177/2021 ο.ε. απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του έτους 2022 (ΑΔΑ: Ω88Λ7Λ7-ΜΔ5) και στην οποία περιλαμβάνεται το παρόν έργο.
2. Την με αριθμό 179/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης 2022 και προβλέφθηκε η πίστωση έτους της χρηματοδότησης (ΑΔΑ: 660Ι7Λ7-Ξ7Χ)
3. Την από 25-6-2019 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση.
4. Το με Α.Π. 112912/11-2-2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής για την παράταση της προγραμματικής σύμβασης.
5. Το από 16/2/2022, 13ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 25-6-2019 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 20.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) Περιφέρειας Αττικής έτους 2022 με την υπ' αριθμ. 177/2021 ο.ε. απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

Με την υπ' αρ. 179/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 και του Ολοκληρωμένου

Πλαισίου Δράσης 2022 το παραπάνω έργο είναι ενταγμένο στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9777.01.021)

Για το έργο έχει υπογραφεί η από 25-6-2019 Προγραμματική Σύμβαση με χρονική διάρκεια 35 μήνες ήτοι έως τις 25-5-2022. Το έργο δημοπρατήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής, ανατέθηκε η εκτέλεσή του στην εταιρεία «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Το ποσό της εργολαβικής σύμβασης ανέρχεται σε 10.522.765,44 ευρώ (με ΦΠΑ). Η εργολαβική σύμβαση έχει παραταθεί έως τις 31-3-2022 σύμφωνα με την 2404/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΨΤΔ57Λ7-ΞΟΡ).

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και μέχρι σήμερα η Περιφέρεια Αττικής έχει χρηματοδοτήσει το έργο με το ποσό των 6.617.595,28 ευρώ.

Σύμφωνα με το Α.Π. 112912/11-2-2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής, ζητείται η παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης κατά 18 μήνες ώστε να συμπεριληφθεί το 15μηνο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου από τον ανάδοχο και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την οριστική παραλαβή του.

Με το 13ο Πρακτικό της, η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, αφού διαπίστωσε πως πληρούνται οι όροι της Προγραμματικής Σύμβασης, συμφώνησε ομόφωνα στην χρονική παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης κατά 18 μήνες ώστε να ολοκληρωθεί η κατά νόμο παραλαβή του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Α. Την παράταση κατά 18 μήνες της χρονικής ισχύος της από 25-6-2019 Προγραμματικής Σύμβασης η οποία λήγει στις 25-5-2022 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της αρχικής σύμβασης, ούτως ώστε να λήγει στις 25-11-2023.

Β. Την τροποποίηση του παραρτήματος Γ της από 25-6-2019 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 25-6-2019 Προγραμματική Σύμβαση.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Α. Την παράταση κατά 18 μήνες της χρονικής ισχύος της από 25-6-2019 Προγραμματικής Σύμβασης η οποία λήγει στις 25-5-2022 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της αρχικής σύμβασης, ούτως ώστε να λήγει στις 25-11-2023. Το σχέδιο τροποποίησης-παράτασης της εν λόγω Σύμβασης έχει ως ακολούθως:

Στην Αθήνα σήμερα, ημέρα, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Περιφέρεια Αττικής**» (Ο.Τ.Α. Β' βαθμού), που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γεώργιο Πατούλη.
2. Το Ερασιτεχνικό Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία «**Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως**» που εδρεύει στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής, Φωκίων 9 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αλέξανδρο Αλεξίου, εφεξής καλούμενο και ως «Σωματείο».

Με βάση τις διατάξεις :

11. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
13. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» (Α' 184)
15. Του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

16. Του Ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.
17. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
18. Του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
19. Του άρθρου 132 του ν. 4714/2020 (Α' 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α' και β' βαθμού».
20. Του άρθρου 45 του ν. 4873/2021 (Α' 248) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωνιφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις».

Και έχοντας υπόψη:

6. Την με αριθμό 177/2021 ο.ε. απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του έτους 2022 (ΑΔΑ: Ω88Λ7Λ7-ΜΔ5) και στην οποία περιλαμβάνεται το παρόν έργο.
7. Την με αριθμό 179/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης 2022 και προβλέφθηκε η πίστωση έτους της χρηματοδότησης (ΑΔΑ: 66017Λ7-Ξ7Χ)
8. Την από 25-6-2019 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση.
9. Το με Α.Π. 112912/11-2-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής για την παράταση της προγραμματικής σύμβασης.
10. Το από 16/2/2022, 13ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 25-6-2019 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης.
11. Την υπ' αρ. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας (ΑΔΑ:.....)
12. Την υπ' αρ. Απόφαση του Δ.Σ. του Ερασιτεχνικού Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως» για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας.
13. Την υπ' αριθμ. Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συμφωνούν από κοινού

Α. Την παράταση κατά 18 μήνες της χρονικής ισχύος της από 25-6-2019 Προγραμματικής Σύμβασης η οποία λήγει 25-5-2022 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της αρχικής σύμβασης, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 25-11-2023.

Β. Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 25-6-2019 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 25-6-2019 Προγραμματική Σύμβαση.

Η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Β. Την τροποποίηση του παραρτήματος Γ της από 25-6-2019 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης και το οποίο έχει ως κάτωθι:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
1	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ																										
2	ΓΙΑ ΤΟ έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»																										
3		1	2	3	έως	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53			
4	Εγκρίσεις - αδειοδοτήσεις																										
5	Έγκριση όρων - δημοσίευση διακήρυξης																										
6	Διαγωνισμός - εκδίκαση ενστάσεων																										
7	Κατακύρωση - Υπογραφή εργαλαβικής σύμβασης																										
8	Εκτέλεση έργου - Βεβαίωση Περαιώσης - Διοικητική Παραλαβή																										
9	Τελικές Επιμετρήσεις - Υποβολή - Έγκριση																										
10	Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου																										
11	Οριστική παραλαβή																										
12	Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής																										
13																											
14																											
15																											

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 25-6-2019 Προγραμματική Σύμβαση.

- Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή καταψηφίζει την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: «Έχουμε καταψηφίσει την χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής της κατασκευής του γηπέδου προϋπολογισμού με 20 εκατ. ευρώ, με τα χρήματα των σκληρά φορολογούμενων εργαζόμενων. Στη συνέχεια εγκρίθηκαν 14.221.205,86 ευρώ για την προμήθεια εξοπλισμού για την ολοκλήρωση της κατασκευής του που πάλι καταψηφίσαμε. Οι μέχρι τώρα Διοικήσεις της Περιφέρειας δηλαδή, έχουν προϋπολογίσει περισσότερα από 34 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή του. Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν κι άλλα που θα εμφανιστούν αργότερα. Δεν ξεχνάμε επίσης και όλα τα έργα που γίνονται για να υποστηρίξουν την κατασκευή του γηπέδου που εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα της ΠΑΕ ΑΕΚ που θα εκμεταλλεύεται τις εγκαταστάσεις του. Ας ενημερώσει η Διοίκηση πόσο κοστίζει το σύνολο της κατασκευής; Ποιο είναι το ποσό με το οποίο χρηματοδοτεί την κατασκευή του η ΠΑΕ ή ο μεγαλομέτοχός της, Μελισσανίδης;».
- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέτππας

Τα Μέλη

Γιαννακόπουλος Βασίλειος

Κουρή Μαρία

Βερελή Βασιλική

Λογοθέτη Αικατερίνη

Κατσικάρης Δημήτριος

Δημητρίου Γεώργιος

Αγγελάκη Δήμητρα

Γεωργόπουλος Γεώργιος

Βάρσου Μαργαρίτα

Λεονάρδου Πολυτίμη

Μελάς Σταύρος

Βαλαβάνη Στυλιανή